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RESUMO: As discussdes do tipo de contrato, das responsabilidades sobre os riscos e das possibilidades de compartilhamento destes em
obras civis, tem consumido muito tempo durante a formatagao dos contratos e, ndo raro, perduram até o encerramento dos mesmos.
Estas definicoes devem considerar as caracteristicas dos empreendedores e dos construtores, do local de implantacdo, o nivel de certeza
e seguranca dos modelos elaborados e as caracteristicas do projeto. Para a elaboracdo do modelo geoldgico local, da qualificacao e
quantificacdo dos riscos envolvidos, varias definicoes e metodologias tém sido adotadas, porém nédo existe consenso.Ressalta-se que o
conceito de risco em barragens fundamenta-se nas alteragdes das condicdes geoldgicas que podem levar ao aumento de prazo e custo
da obra, conceito diferenciado do referente aos danos humanos e materiais em consequéncia de eventos da geodindmica terrestre.
Visando reduzir as incertezas e tornar mais claro o compartilhamento de risco adotado nos contratos, tem-se desenvolvido uma
metodologia de elaboracao e consolidacdo de um Relatério de Riscos Geoldgico-Geotécnico. Busca-se esclarecer os modelos adotados,
definicoes de cotas e caracteristicas da fundacdo, tratamentos e incertezas observadas. O relatério é discutido e consolidado entre
as partes, tornando-se integrante do contrato. A consolidacdo do modelo geoldgico envolve uma grande equipe, com participacdo
de gedlogos e engenheiros dos empreendedores, das empresas projetistas e do consércio construtor, numa série de reunides prévias
a assinatura do contrato. A maior dificuldade na elaboracdo dos relatérios tem sido a insuficiéncia de dados, com a utilizacdo das
informagdes do Projeto Basico.Apds a utilizacdo desta metodologia em alguns contratos de PCHs da CEMIG, pode-se concluir que:
As definicdes de risco, imprevisto, imprevisivel, surpresa, acidente, incidente geoldgicos sdo confusas e tém interpretacoes distintas
de acordo com a érea de aplicacio; E necessaria a separacdo dos fatos nao previstos dos nao previsiveis com base nas informacoes
existentes, pois muito do considerado imprevisivel, simplesmente ndo foi avaliado durante a elaboracdo do projeto e do orcamento,
sendo normalmente relacionado a feicbes comuns no contexto geoldgico em questao; O excesso de confianca e otimismo, aliado aos
cortes extremos dos custos e do prazo de elaboracao do projeto tem levado a reducao do volume de investigacdes e a adocdo de solugoes
ousadas, sem as devidas comprovacgbes técnicas da sua adequacdo e seguranca; Em muitos projetos considera-se exclusivamente o
topo rochoso, interrompendo as investigagdes sem avaliacdo da qualidade e da estruturacao da rocha; A utilizacdo restrita de métodos
indiretos, geralmente motivados por preconceito ou falta de costume dos projetistas, impede a avaliagdo de informacodes espaciais,
muito relevantes nas escavagdes subterraneas; A consolidacdo de um modelo geoldgico previamente a assinatura do contrato foi
muito proveitosa, pela oportunidade de acordo, antes da qualquer ocorréncia e sem interesse financeiro envolvido; A consolidacdo do
relatério envolveu profissionais com conhecimento técnico na elaboracdo do contrato, adequando os termos relativos a risco geoldgico
e tornando-os mais praticos; Apesar da utilizacdo dos dados do Projeto Basico, a elaboracdo do relatério se justifica pela discussao
aprofundada dos dados, pelo exercicio de consolidacdo dos modelos, pela explicitacdo e formulacdo de hipoteses sobre dos pontos
obscuros e pelo detalhamento dos tratamentos e solugdes possiveis.
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